



**RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT DE L'UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I**



**Jeudi 05 juillet 2018**

**RAPPORT DE LA SESSION DU COMITÉ D'AUDIT DU SEMESTRE 1 DE  
L'ANNÉE 2018**

**PÉRIODE ALLANT DU 01 JANVIER 2018 AU 30 JUIN 2018**

**PROJET DE CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN  
EN TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION  
CETIC P126974/Crédit IDA 5422\_CM**

**COMITÉ D'AUDIT DE L'UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I**

- ✓ **PRÉSENTATION DU PROGRAMME - RÉOLUTIONS**
- ✓ **SITUATION FINANCIÈRE – RÉOLUTIONS**
- ✓ **RECOMMANDATIONS AU COORDONNATEUR**



## ***RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT DE L'UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I***

### **PRÉSENTATION DU CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN EN TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (CEA CETIC)**

Le CETIC qui est un Centre d'Excellence à vocation régionale a pour objectif le développement d'une expertise de haut niveau en Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication, par la formation, la recherche Scientifique et l'innovation ainsi que l'appui au développement.

Le projet CETIC place l'Université de Yaoundé I au cœur de la technologie du calcul à haute performance et de la mécatronique. Il conforte les pratiques en cours et anciennes dans cette institution en matière de modélisation et de simulation numérique, de développement de méthodes et outils liés à l'émergence du traitement informatique des grands volumes de données.

Avec ce positionnement, le CETIC répond à un besoin en ressources humaines hautement qualifiées, pour l'adaptation des codes existants d'une part, et d'autre part, pour la conceptualisation et le développement de nouveaux outils permettant de s'adapter aux évolutions architecturales et à la communication entre codes de calcul, gestion/exploitation/ visualisation des grands volumes de données, à l'interface des mathématiques, de l'informatique et des divers champs thématiques.

Il comprend les organes ci-après :

#### **➤ Le Comité National de Pilotage et de Suivi**

Il a été mis sur pied par arrêté n°105/CAB/PM du 04 novembre 2014 du Premier Ministre Chef du Gouvernement. Il est l'organe suprême du CETIC. Il se réunit au moins deux fois par an. Le Comité de pilotage est chargé de la programmation et du suivi des activités.

#### **➤ Le Conseil Scientifique**

Il est l'organe scientifique du Centre. Il a été mis sur pied par Décision n°14-0349/UYI/CAB/R du 12 mai 2014 de Monsieur le Recteur de l'Université de Yaoundé I. Il siège au moins quatre fois par an. Le président du Conseil Scientifique peut inviter tout expert à prendre part aux sessions du Conseil, en raison de ses compétences sur les questions traitées et en fonction des points inscrit à l'ordre du jour.

#### **➤ Le Comité d'Audit**

Le Comité d'audit est l'organe qui par ses rapports d'audit rassure la Banque mondiale sur le fait que les procédures financières sont faites conformément à la réglementation en vigueur.

Le Comité d'audit du Projet CETIC a été créé lors du Conseil d'administration de l'Université de Yaoundé I, en sa session du 29 décembre 2017.

La résolution N°6 stipule clairement que le Conseil d'Administration de l'Université de Yaoundé I autorise l'Université de Yaoundé I à créer un Comité d'Audit en son sein. Le fonctionnement de ce Comité d'audit sera précisé par Décision de Monsieur le Recteur de l'Université de Yaoundé I.



## **RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT DE L'UNIVERSITÉ DE YAOUNDE I**

### ➤ L'Unité de Gestion du Projet

L'UGP est chargée de la coordination générale des activités académiques, administratives et financières du CETIC et est placée sous l'autorité d'un Coordonnateur. Elle est composée de trois sous Organes, à savoir :

- *Un Comité de Coordination*
- *Une Division de la Formation et de la Recherche*
- *Une Division d'appui Logistique.*
- *La Commission Spéciale de Passation des Marchés*

## **RÉSULTATS OBTENUS DANS LES INDICATEURS DU PROJET**

<b>Disbursement Linked Indicator (DLI) 1 : Regional specialization endorsed and institutional readiness</b>	<b>Disbursement Linked Result (DLR) 1 : -Performance and Funding Contract -Partnership Agreement -Creation of Implementation Team and Annual Review Committee - Project Regional Operations manual -Annual Work Program, Implementation Plan</b>	<b>Amount of the Financing Allocated per DLI</b>	<b>Amount Allocated per DLR for the Disbursement calculation</b>
		<b>530.000 SDR</b>	<b>530.000 SDR</b>
<b>Résultats et Observations</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le manuel de procédures a été transmis à la Banque mondiale</li> <li>- Des réunions ont lieu régulièrement au sein de l'Unité de Gestion du Projet, afin d'évaluer les progrès obtenus ;</li> <li>- Le Projet n'a pour l'instant pas de fonds de contrepartie</li> <li>- Participation au meeting des CEA du 06 au 10 mai 2018 à Ouagadougou au Burkina Fasso</li> </ul>		
<b>Résolution 1</b>	Le Comité d'Audit exhorte l'Unité de Gestion du Projet à faire tenir le Comité National de Pilotage		

<b>Disbursement Linked Indicator (DLI) 2 : Excellence in Education and research capacity and development impact</b>	<b>Disbursement Linked Result (DLR) 2.1 : Number of new short term students in Participating University courses of which 30% at</b>	<b>Amount of the Financing Allocated per DLI</b>	<b>Amount Allocated per DLR for the Disbursement calculation</b>
		<b>2.904.500 SDR</b>	



**RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT DE L'UNIVERSITÉ DE YAOUNDE 1**

	least must be regional students.		234.000 SDR
<b>Résultats Observations</b>	<b>et</b>	Ces admissions en formation de courte durée se font ainsi qu'il suit : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les formations de courte durée se sont déroulées au CAD Centre, qui assure plusieurs formations en CAO/DAO</li> <li>- Tenue de l'école du CIMPA-CETIC du 09 au 20 avril 2018 à l'ENSP</li> </ul>	
<b>Résolution 2.1</b>	Le Comité d'Audit exhorte l'Unité de gestion du Projet à poursuivre l'organisation des écoles internationales afin de résoudre définitivement le problème de régionalité qui se pose pour les formations de courte durée.		

<b>Disbursement Linked Indicator (DLI) 2 : Excellence in Education and research capacity and development impact</b>	<b>Disbursement Linked Result (DLR) 2.2 : Number of new master students in Participating University courses of which 30% at least must be regional students.</b>	<b>Amount of the Financing Allocated per DLI</b>	<b>Amount Allocated per DLR for the Disbursement calculation</b>
		2.904.500 SDR	234.000 SDR
<b>Résultats Observations</b>	<b>et</b>	Ces nouvelles admissions en master concernent précisément : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Niveau 5 ingénieur (ENSP)</li> <li>- Masters recherche en ingénierie (ENSP)</li> <li>- MASTEL et MASSICO (ENSP)</li> <li>- Masters propres du CETIC (ENSP)</li> </ul>	
<b>Résolution 2.2</b>	Le Comité d'Audit exhorte l'Unité de gestion du Projet à poursuivre avec les appels internationaux de recrutement au sein des masters afin de résoudre définitivement le problème de régionalité qui se pose.		

<b>Disbursement Linked Indicator (DLI) 2 : Excellence in Education and research capacity and development impact</b>	<b>Disbursement Linked Result (DLR) 2.3 : Number of doctorate students in Participating University courses of which 30% at least must be regional students.</b>	<b>Amount of the Financing Allocated per DLI</b>	<b>Amount Allocated per DLR for the Disbursement calculation</b>
		2.904.500 SDR	234.000 SDR
<b>Résultats Observations</b>	<b>et</b>	Organisation des cours et des séminaires pour les étudiants en doctorat au CETIC	



**RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT DE L'UNIVERSITÉ DE YAOUNDE I**

<b>Résolution 2.3</b>	Le Comité d'Audit exhorte l'Unité de gestion du Projet à organiser les doctoriales du CETIC
-----------------------	---

Disbursement Linked Indicator (DLI) 2 : Excellence in Education and research capacity and development impact	Disbursement Linked Result (DLR) 2.4 : Number of Outreach periods for Faculty, Master and Doctorate students	Amount of the Financing Allocated per DLI 2.904.500 SDR	Amount Allocated per DLR for the Disbursement calculation 156.000 SDR
<b>Résultats et Observations</b>	Les stages se déroulent du 01 février au 30 septembre de chaque année et concernent exclusivement les étudiants en cinquième année du cycle ingénieur de l'ENSP		
<b>Résolution 2.4</b>	Le Comité d'Audit exhorte l'Unité de gestion du Projet à poursuivre le recrutement des étudiants étrangers en cycle ingénieur à l'ENSP afin de résoudre définitivement le problème de régionalité.		

Disbursement Linked Indicator (DLI) 2 : Excellence in Education and research capacity and development impact	Disbursement Linked Result (DLR) 2.5 : Number of certification and evaluation of quality of education programs in the Participating University	Amount of the Financing Allocated per DLI 2.904.500 SDR	Amount Allocated per DLR for the Disbursement calculation 520.000 SDR
<b>Résultats et Observations</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Signature d'une convention de partenariat pour un nouveau projet dans le domaine de l'assurance qualité : projet de mise en œuvre des standards européens au bénéfice de la formation des ingénieurs au Cameroun (Mose-fic)</li> <li>- Début de préparation du dossier de renouvellement des accréditations CTI</li> </ul>		
<b>Résolution 2.5</b>	Le Comité d'Audit exhorte l'UGP à travailler dans le cadre du projet mose-fic au renouvellement de ces accréditations.		

Disbursement Linked Indicator (DLI) 2 : Excellence in Education and research capacity and development impact	Disbursement Linked Result (DLR) 2.6 : Number of published articles in internationally recognized and peer reviewed journals by Faculty of the Participating University.	Amount of the Financing Allocated per DLI 2.904.500 SDR	Amount Allocated per DLR for the Disbursement calculation 520.000 SDR



**RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT DE L'UNIVERSITÉ DE YAOUNDE I**

<b>Résultats et Observations</b>	<b>Année 2017</b> : 83 publications scientifiques recensées, dont 15 régionales, 68 publications scientifiques locales.
<b>Résolution 2.6</b>	Le Comité d'Audit exhorte à poursuivre ces efforts de publication dans les bons supports.

<b>Disbursement Linked Indicator (DLI) 2</b> : Excellence in Education and research capacity and development impact	<b>Disbursement Linked Result (DLR) 2.7</b> : External revenue generation by Faculty of the Participating University	<b>Amount of the Financing Allocated per DLI</b> 2.904.500 SDR	<b>Amount Allocated per DLR for the Disbursement calculation</b> 234.000 SDR
<b>Résultats et Observations</b>	Plusieurs étudiants inscrits au CETIC ont payé leurs droits universitaires Les fonds issus du projet gambien sont opérationnels Les étudiants dans les masters du CETIC ont payé les droits universitaires		
<b>Résolution 2.7</b>	Le Comité d'Audit exhorte l'UGP à générer des nouveaux fonds dans le cadre du projet MOSE-FIC		

<b>Disbursement Linked Indicator (DLI) 2</b> : Excellence in Education and research capacity and development impact	<b>Disbursement Linked Result (DLR) 2.8</b> : Completion of milestones for learning and research environment specified in the performance and Funding Contracts	<b>Amount of the Financing Allocated per DLI</b> 2.904.500 SDR	<b>Amount Allocated per DLR for the Disbursement calculation</b> 772 500 SDR
<b>Résultats et Observations</b>	Plusieurs marchés ont été attribué : - Matériel pédagogique - Ouvrages scientifique - Equipement moocs		
<b>Résolution 2.8</b>	Le Comité d'audit exhorte l'UGP à veiller à la livraison des équipements commandés		

<b>Disbursement Linked Indicator (DLI) 3</b> : Timely, transparent and institutionally reviewed Financial Management	<b>Disbursement Linked Result (DLR) 3.1</b> : Timely withdrawal application supported by adequate financial reporting for the Participating University account for the period	<b>Amount of the Financing Allocated per DLI</b> 211 250 SDR	<b>Amount Allocated per DLR for the Disbursement calculation</b> 52 812 SDR
--	---	---	--



**RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT DE L'UNIVERSITÉ DE YAOUNDE I**

<b>Résultats et Observations</b>	Le RSF du semestre 2 de 2017 a été transmis à la Banque dans les délais Les DRF ont été finalisées en respectant la procédure des salaires comme convenu à Accra au Ghana
<b>Résolution 3.1</b>	Le Comité d'audit exhorte l'UGP à continuer à soumettre ses rapports d'audits financiers et comptable, ainsi que pour l'audit en passation des marchés, dans les délais prescrits

Disbursement Linked Indicator (DLI) 3 : Timely, transparent and institutionally reviewed Financial Management	Disbursement Linked Result (DLR) 3.2 : Functioning Audit Committee under the Participating University councils	Amount of the Financing Allocated per DLI 211 250 SDR	Amount Allocated per DLR for the Disbursement calculation 52 812 SDR
<b>Résultats et Observations</b>	Les procédures financières du CETIC se déroulent très bien et sont suivies à la lettre Les rapports du comité d'audit sont disponibles. Les décisions de création du Comité d'audit ont été transmises au Recteur de l'Université		
<b>Résolution 3.2</b>	Le comité d'audit exhorte l'UGP à publier les rapports produits par le comité d'audit chaque semestre, tout en poursuivant la procédure de création officielle du comité d'audit de l'Université		

Disbursement Linked Indicator (DLI) 3 : Timely, transparent and institutionally reviewed Financial Management	Disbursement Linked Result (DLR) 3.3 : Functioning internal audit unit for the Participating University	Amount of the Financing Allocated per DLI 211 250 SDR	Amount Allocated per DLR for the Disbursement calculation 52 812 SDR
<b>Résultats et Observations</b>	L'auditeur interne est le Professeur OBEN Julius, assisté de Pr. TCHANTCHO Bertrand et EFFA ONOMO Pierre. Cette équipe est en cours de remplacement et les rapports seront produit par la nouvelle équipe		
<b>Résolution 3.3</b>	Le Comité d'Audit exhorte l'UGP à suivre la production des rapports internes du projet		



**RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT DE L'UNIVERSITÉ DE YAOUNDE I**

<b>Disbursement Linked Indicator (DLI) 3 :</b> Timely, transparent and institutionally reviewed Financial Management	<b>Disbursement Linked Result (DLR) 3.4 :</b> Web transparency on financial Management (web access to audit reports, interim financial reports, budgets and Annual Work Program) -SDR 16.250 per year	<b>Amount of the Financing Allocated per DLI</b>  211 250 SDR	<b>Amount Allocated per DLR for the Disbursement calculation</b>  52 812 SDR
<b>Résultats et Observations</b>	Le rapport d'audit internes, du Comité National de Pilotage, les rapports financiers, le budget annuel et le plan d'action annuel sont disponibles sur le site internet du CETIC ( <a href="http://www.cetic.cm">www.cetic.cm</a> ).		
<b>Résolution 3.4</b>	Le Comité d'Audit exhorte l'UGP à poursuivre la communication avec la disponibilité effective des fonds de contrepartie du projet		

<b>Disbursement Linked Indicator (DLI) 4 :</b> Timely and Audited Procurement	<b>Disbursement Linked Result (DLR) 4.1 :</b> Timely annual procurement audits	<b>Amount of the Financing Allocated per DLI</b>  130.000 SDR	<b>Amount Allocated per DLR for the Disbursement calculation</b>  65.000 SDR
<b>Résultats et Observations</b>	Le CETIC a produit à temps son plan de passation des marchés.		
<b>Résolution 4.1</b>	Le Comité d'Audit prend acte de la réduction des fonds du projet et exhorte l'UGP à rester très vigilant pour définition des nouveaux jalons du 2.8		

<b>Disbursement Linked Indicator (DLI) 4 :</b> Timely and Audited Procurement	<b>Disbursement Linked Result (DLR) 4.2 :</b> Timely implementation of the procurement plan	<b>Amount of the Financing Allocated per DLI</b>  130.000 SDR	<b>Amount Allocated per DLR for the Disbursement calculation</b>  65.000 SDR
<b>Résultats et Observations</b>	La CSPM du CETIC a respecté le calendrier de passage des marchés prévu Les marchés ont été attribués		
<b>Résolution 4.1</b>	Le comité d'audit exhorte l'UGP à travailler sur le respect des délais de livraison des équipements prévus dans les DAO		





**RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT DE L'UNIVERSITÉ DE YAOUNDE I**

**SITUATION FINANCIÈRE DU PROJET**

Tableau emplois-ressources du Projet pour les fonds IDA, Gambiens et de contrepartie

<b>CETIC</b>		
<b>AFRICA HIGHER EDUCATION CENTERS OF EXCELLENCE PROJECT</b>		
<b>Statement of Sources and Uses of Funds</b>		
<b>Du 01/01 au 30/06 2018</b>		
Provenance des fonds	Semi-Annual Period ending 30 06 2018	Cumulative for Financial Year End
-	-	-
<b>Opening Cash Balance</b>	<b>552 270 234</b>	<b>552 270 234</b>
		0
GovernmentFunds	0	0
World Bank IDA Funds Riembursement	311 430 629	311 430 629
World Bank IDA Funds Advance	225 243 580	225 243 580
réliquat compte UY1	7 706 573	7 706 573
compte gambien	0	0
Les Avances non encore justifiées mis à la disposition des tiers	7 889 452	7 889 452
<b>Total Opening Cash Balance (A)</b>	<b>552 270 234</b>	<b>552 270 234</b>
<b>Finacement de la période (B)</b>	<b>737 142 123</b>	<b>1 810 557 401</b>
AddReceipts	0	0
GovernmentFunds	44 500 000	44 500 000
Compte UY1	0	
World Bank IDA Funds Reimbursement	692 642 123	1 131 368 259
World Bank IDA Funds Advance	0	500 000 000
compte gambien	0	134 689 142
<b>Total Financing (A+B)</b>	<b>1 289 412 357</b>	<b>1 810 557 401</b>
<b>Less: ACE Expenditure as per Project Implementation Plan</b>		
Expenditure Classification 1	139 141 195	660 286 239
Expenditures in /World Bank IDA Funds Riembursement	107 400 166	287 994 414
Expenditures in /World Bank IDA Funds Advance		274 761 044



**RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT DE L'UNIVERSITÉ DE YAOUNDE I**

Expenditures in /GambianFunds	5 632 029	71 421 781
Expenditures in/ Gouvernement Funds	26 109 000	26 109 000
ExpenditureClassification 2	0	0
<b>Total Uses of Funds by Components</b>	<b>139 141 195</b>	<b>660 286 239</b>
<b>Closing Balances</b>	<b>1 150 271 162</b>	<b>1 150 271 162</b>
GovernmentFunds	18 391 000	18 391 000
World Bank IDA Funds Rimbursment	806 265 725	806 265 725
World Bank IDA Funds Advance	225 238 956	225 243 580
Les Avances non encore justifiées mis à la disposition des tiers	29 401 547	29 401 547
Réliquat compte UY1	7 706 573	7 706 573
Compte Gambien	63 267 361	63 267 361
<b>Total Closing Cash Balance</b>	<b>1 150 271 162</b>	<b>1 150 275 786</b>

Financement global au cours du semestre 1 de 2018

<b>CETIC</b> <b>AFRICA HIGHER EDUCATION CENTERS OF EXCELLENCE PROJECT</b> <b>Statement of Sources and Uses of Funds</b> <b>from 01 01 to 30 06 2018</b>		
Sources of Fund	Semi-Annual Period ending 30 06 2018	Cummulative for Financial Year End
-	-	-
<b>Opening Cash Balance</b>	<b>552 270 234</b>	<b>552 270 234</b>
		0
GovernmentFunds	0	0
World Bank IDA Funds Rimbursment	311 430 629	311 430 629
World Bank IDA Funds Advance	225 243 580	225 243 580
réliquat compte UY1	7 706 573	7 706 573
compte gambien	0	0



**RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT DE L'UNIVERSITÉ DE YAOUNDE I**

Les Avances non encore justifiées mis à la disposition des tiers	7 889 452	7 889 452
<b>Total Opening Cash Balance(A)</b>	<b>552 270 234</b>	<b>552 270 234</b>
<b>Financement de la période (B)</b>	<b>737 142 123</b>	<b>1 810 557 401</b>
AddReceipts	0	0
GovernmentFunds	44 500 000	44 500 000
Compte UY1	0	
World Bank IDA Funds Reimbursement	692 642 123	1 131 368 259
World Bank IDA Funds Advance	0	500 000 000
compte gambien	0	134 689 142
<b>Total Financing (A+B)</b>	<b>1 289 412 357</b>	<b>1 810 557 401</b>
<b>Less: ACE Expenditure as per Project Implementation Plan</b>		
<b>Expenditure Classification 1</b>	<b>139 141 195</b>	<b>660 286 239</b>
<b>Expenditures in /World Bank IDA Funds Riembursement</b>	<b>107 400 166</b>	<b>287 994 414</b>
Expenditures in /World Bank IDA Funds Advance		274 761 044
Expenditures in /GambianFunds	5 632 029	71 421 781
Expenditures in/ Gouvernement Funds	26 109 000	26 109 000
ExpenditureClassification 2	0	0
<b>Total Uses of Funds by Components</b>	<b>139 141 195</b>	<b>660 286 239</b>
<b>Closing Balances</b>	<b>1 150 271 162</b>	<b>1 150 271 162</b>
GovernmentFunds		0
World Bank IDA Funds Riembursement	887 919 462	887 924 086
World Bank IDA Funds Advance	225 243 580	225 243 580
<b>Les Avances non encore justifiées mis à la disposition des tiers (*)</b>	<b>29 401 547</b>	<b>29 401 547</b>
Réliquat compte UY1	7 706 573	7 706 573
Compte Gambien		
<b>Total Closing Cash Balance</b>	<b>1 150 271 162</b>	<b>1 150 271 162</b>



***RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT DE L'UNIVERSITÉ DE YAOUNDE I***

**Conclusion**

**Le Projet CETIC récolte au total un montant de 530 000 SDR pour octobre 2015**

**Le Projet CETIC récolte au total un montant de 568 750 SDR pour octobre 2016**

**Le Projet CETIC récolte au total un montant de 552 500 SDR pour novembre 2017**



***RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT DE L'UNIVERSITÉ DE YAOUNDE I***

**RECOMMANDATIONS DU COMITÉ D'AUDIT AU COORDONNATEUR DU  
CETIC**

**Recommandation 1 :** Prendre des dispositions pour régler le problème de régionalité qui se pose dans les différents indicateurs du Projet

**Recommandation 2 :** Maintenir et même renforcer les partenariats du Projet

**Recommandation 3 :** Faire auditer les fonds générés par le projet et faire tenir à la Banque mondiale le formulaire d'audit des fonds générés

**Recommandation 4 :** Prendre des mesures pour accélérer l'exécution de l'indicateur 2.8 sur l'amélioration de l'environnement de la recherche

**Recommandation 5 :** Veiller à la production dans les délais des RSF, DRF, rapports d'audits interne et rapports d'audits financiers et comptables du Projet

**LE RAPPORTEUR**

**LE PRÉSIDENT**